

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	FHU Progres Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
Forma wsparcia	Kształtowanie postaw ekologicznych – „Eko czyli jaki?”
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
05.05.2025	08:00 – 11:45	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	1H
05.05.2025	11:45 – 15:30	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	2H
05.05.2025	15:30 – 19:15	5	5	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	3H

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Renata Zaborek
Forma wsparcia	Kreowania wizerunku w sieci i umiejętności interpersonalnych
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
06.03.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	2H
13.03.2025	15:00 – 19:30	6	5	Renata Zaborek	3H
20.03.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	2H
21.03.2025	15:00 – 19:30	6	5	Renata Zaborek	1H
27.03.2025	08:30 – 13:00	6	6	Renata Zaborek	1H
27.03.2025	13:15 – 17:45	6	5	Renata Zaborek	3H

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	ENTERPRESS Marzena Żurek
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości smartfona
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
21.02.2025	09:00 – 13:30 ODWOŁANE	6	6	Marzena Żurek	1H
21.02.2025	14:00 – 18:30 ODWOŁANE	6	6	Marzena Żurek	2H
13.03.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	1H
13.03.2025	13:00 – 17:30	6	6	Marzena Żurek	2H
14.03.2025	14:00 – 18:30	6	5	Marzena Żurek	3H
03.04.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	1H
03.04.2025	13:00 – 17:30	6	6	Marzena Żurek	2H
04.04.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	1H
04.04.2025	13:00 – 17:30	6	5	Marzena Żurek	3H
05.04.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	2H
05.04.2025	13:00 – 17:30	6	5	Marzena Żurek	3H

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	IT&EDU Damian Kudaka
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości podłogi interaktywnej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
13.12.2024	16:00 – 20:30	6	6	Damian Kudaka	1H
16.12.2024	09:00 – 13:30	6	6	Damian Kudaka	1H
13.02.2025	09:00 – 13:30	6	6	Damian Kudaka	2H
13.02.2025	14:00 – 18:30	6	5	Damian Kudaka	3H
14.02.2025	09:00 – 13:30	6	6	Damian Kudaka	2H
14.02.2025	14:00 – 18:30	6	5	Damian Kudaka	3H

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Internet – szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
05.12.2024	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	1H
05.12.2024	14:00 – 18:30	6	6	Witold Stajura	2H
06.12.2024	09:00 – 13:30	6	5	Witold Stajura	3H
12.12.2024	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	1H
12.12.2024	14:00 – 18:30	6	6	Witold Stajura	2H
13.12.2024	09:00 – 13:30	6	5	Witold Stajura	3H
09.01.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	2H
09.01.2025	14:00 – 18:30	6	6	Witold Stajura	1H
10.01.2025	09:00 – 13:30	6	5	Witold Stajura	3H
16.01.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	2H
16.01.2025	14:00 – 18:30	6	6	Witold Stajura	1H
17.01.2025	14:00 – 18:30 Przełożono	6	5	Witold Stajura	3H
17.01.2025	10:00 – 14:30	6	5	Witold Stajura	3H

**Kwartalny harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Grafika komputerowa – obróbka zdjęć
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku ul. Kościelna 7, 27-215 Wąchock

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
20.03.2025	14:00 – 18:30	6	6	Witold Stajura	1H
21.03.2025	08:30 – 13:00	6	5	Witold Stajura	3H
21.03.2025	13:15 – 17:45	6	6	Witold Stajura	2H

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Grafika komputerowa – obróbka zdjęć
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
03.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	3G
03.02.2025	12:35 – 17:05	6	5	Witold Stajura	4G

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Renata Zaborek
Forma wsparcia	Kreowania wizerunku w sieci i umiejętności interpersonalnych
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
06.02.2025	13:30 – 18:00	6	5	Renata Zaborek	3G
07.02.2025	13:30 – 18:00	6	5	Renata Zaborek	4G
12.02.2025	14:00 – 18:30	6	5	Renata Zaborek	3G
19.02.2025	14:00 – 18:30	6	5	Renata Zaborek	4G

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	ENTERPRESS Marzena Żurek
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości smartfona
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
10.02.2025	08:00 – 12:30 Odwołano	6	5	Marzena Żurek	3G
10.02.2025	12:35 – 17:05 Odwołano	6	5	Marzena Żurek	4G
13.02.2025	08:00 – 12:30 Odwołano	6	5	Marzena Żurek	3G
13.02.2025	12:35 – 17:05 Odwołano	6	5	Marzena Żurek	4G
17.02.2025	08:00 – 12:30	6	4	Marzena Żurek	5G
17.02.2025	12:45 – 17:15	6	6	Marzena Żurek	1G
18.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	6G
18.02.2025	12:45 – 17:15	6	6	Marzena Żurek	2G
20.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	7G
20.02.2025	12:45 – 17:15	6	6	Marzena Żurek	1G
21.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	3G
21.02.2025	12:35 – 17:05	6	5	Marzena Żurek	4G

10.03.2025	08:00 – 12:30	6	4	Marzena Żurek	5G
10.03.2025	12:45 – 17:15	6	6	Marzena Żurek	2G
12.03.2025	14:00 – 18:30	6	5	Marzena Żurek	3G
17.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	6G
17.03.2025	12:45 – 17:15	6	6	Marzena Żurek	1G
18.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	7G
18.03.2025	12:45 – 17:15	6	6	Marzena Żurek	2G
20.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	8G
07.04.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	8G
08.04.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	8G
08.04.2025	12:45 – 17:15	6	5	Marzena Żurek	4G
09.04.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	3G
09.04.2025	12:45 – 17:15	6	5	Marzena Żurek	4G

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	IT&EDU Damian Kudaka
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości podłogi interaktywnej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
03.03.2025	15:00 – 19:30	6	5	Damian Kudaka	3G
04.03.2025	15:00 – 19:30	6	5	Damian Kudaka	4G
05.03.2025	15:00 – 19:30	6	5	Damian Kudaka	3G
06.03.2025	15:00 – 19:30	6	5	Damian Kudaka	4G

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Internet – szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
09.12.2024	08:30 – 13:00	6	5	Witold Stajura	1G
09.12.2024	13:30 – 18:00	6	6	Witold Stajura	2G
11.12.2024	10:00 – 14:30	6	5	Witold Stajura	5G
16.12.2024	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	6G
17.12.2024	ODWOŁANE Zmiana terminu	6	5	Witold Stajura	7G
18.12.2024	ODWOŁANE Zmiana terminu	6	5	Witold Stajura	8G
10.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	3G
10.02.2025	12:35 – 17:05	6	5	Witold Stajura	4G
14.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	3G

14.02.2025	12:35 – 17:05	6	5	Witold Stajura	4G
26.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	3G
26.02.2025	12:35 – 17:05	6	5	Witold Stajura	4G
28.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	3G
28.02.2025	12:35 – 17:05	6	5	Witold Stajura	4G
02.04.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	3G
28.02.2025	12:35 – 17:05	6	5	Witold Stajura	4G
28.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	3G
28.02.2025	12:35 – 17:05	6	5	Witold Stajura	4G
02.04.2025	08:45 – 13:15	6	4	Witold Stajura	5G
02.04.2025	13:30 – 18:00	6	6	Witold Stajura	1G
03.04.2025	08:45 – 13:15	6	5	Witold Stajura	6G
03.04.2025	13:30 – 18:00	6	6	Witold Stajura	2G

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Internet – szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66, 26–065 Piekoszów.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
30.01.2025	09:00 – 13:30	6	5	Witold Stajura	2F
01.04.2025	9:00 - 13:30	6	5	Witold Stajura	6F
08.04.2025	9:00 - 13:30	6	5	Witold Stajura	6F

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Renata Zaborek
Forma wsparcia	Kreowania wizerunku w sieci i umiejętności interpersonalnych
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66, 26–065 Piekoszów.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
06.02.2025	08:30 – 13:00	6	5	Renata Zaborek	4F
07.02.2025	08:30 – 13:00	6	5	Renata Zaborek	4F

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	ENTERPRESS Marzena Żurek
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości smartfona
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
28.01.2025	14:30 – 19:00	6	5	Marzena Żurek	4F
30.01.2025	14:00 – 18:30 ODWOŁANO	6	5	Marzena Żurek	4F
30.01.2025	14:00 – 18:30	6	5	Marzena Żurek	1F
31.01.2025	09:30 – 14:00	6	5	Marzena Żurek	5F
31.01.2025	14:30 – 19:00 ODWOŁANO	6	5	Marzena Żurek	1F
31.01.2025	14:30 – 19:00	6	5	Marzena Żurek	3F
01.02.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	4F
01.02.2025	12:30 – 17:00	6	5	Marzena Żurek	2F
19.03.2025	08:30 – 13:00	6	5	Marzena Żurek	3F
19.03.2025	13:00 – 17:30	6	5	Marzena Żurek	2F

20.03.2025	13:00 – 17:30	6	5	Marzena Żurek	4F
21.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Marzena Żurek	5F
21.03.2025	13:00 – 17:30	6	5	Marzena Żurek	3F
22.03.2025	08:30 – 13:00	6	5	Marzena Żurek	5F
22.03.2025	13:00 – 17:30	6	5	Marzena Żurek	1F
23.03.2025	08:30 – 13:00	6	5	Marzena Żurek	2F
23.03.2025	13:00 – 17:30	6	5	Marzena Żurek	1F

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	IT&EDU Damian Kudaka
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości podłogi interaktywnej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66, 26–065 Piekoszków.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
02.12.2024	08:30 – 13:00	6	5	Damian Kudaka	1F
02.12.2024	13:30 – 18:00	6	6	Damian Kudaka	6F
03.12.2024	16:00 – 20:30	6	6	Damian Kudaka	6F
04.12.2024	16:00 – 20:30	6	5	Damian Kudaka	2F
05.12.2024	16:00 – 20:30	6	5	Damian Kudaka	3F
06.12.2024	08:30 – 13:00	6	5	Damian Kudaka	4F
07.12.2024	08:30 – 13:00	6	5	Damian Kudaka	3F
09.12.2024	16:00 – 20:30	6	5	Damian Kudaka	2F
12.12.2024	16:00 – 20:30	6	5	Damian Kudaka	1F
14.12.2024	08:30 – 13:00	6	5	Damian Kudaka	4F
07.03.2025	08:30 – 13:00	6	5	Damian Kudaka	5F
08.03.2025	08:30 – 13:00 ODWOŁANO	6	5	Damian Kudaka	5F
23.03.2025	08:30 – 13:00	6	5	Damian Kudaka	5F

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	FHU Progres Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
Forma wsparcia	Kształtowanie postaw ekologicznych – „Eko czyli jaki?”
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28–520 Opatowiec;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
24.02.2025	07:30 – 11:15	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	4E
24.02.2025	11:15 – 15:00	5	5	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	1E
27.02.2025	08:00 – 11:45	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	6E
27.02.2025	12:00 – 15:45	5	5	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	5E
28.02.2025	13:30 – 17:15	5	5	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	7E
12.05.2025	08:00 – 11:45	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	2E
12.05.2025	11:45 – 15:30	5	4	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	3E

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Renata Zaborek
Forma wsparcia	Kreowania wizerunku w sieci i umiejętności interpersonalnych
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
09.12.2024	08:30 – 13:00	6	5	Renata Zaborek	7E
10.12.2024	08:30 – 13:00	6	4	Renata Zaborek	3E
10.12.2024	13:30 – 18:00	6	5	Renata Zaborek	5E
14.12.2024	08:30 – 13:00	6	5	Renata Zaborek	2E
21.02.2025	14:00 – 18:30	6	5	Renata Zaborek	1E
26.02.2025	08:30 – 13:00	6	5	Renata Zaborek	2E
26.02.2025	13:00 – 17:30	6	4	Renata Zaborek	3E
28.02.2025	13:00 – 17:30	6	4	Renata Zaborek	1E
05.03.2025	10:30 – 15:00	6	6	Renata Zaborek	4E
07.03.2025	10:30 – 15:00	6	6	Renata Zaborek	4E



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

24.03.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	6E
26.03.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	6E
28.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Renata Zaborek	7E
28.03.2025	13:00 – 17:30	6	5	Renata Zaborek	5E

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	ENTERPRESS Marzena Żurek
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości smartfona
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28–520 Opatowiec;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
27.01.2025	10:30 – 15:00	6	5	Marzena Żurek	4E
28.01.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	6E
29.01.2025	10:30 – 15:00	6	5	Marzena Żurek	2E
30.01.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	6E
11.02.2025	09:00 – 13:30	6	5	Marzena Żurek	7E
12.02.2025	09:00 – 13:30 Odwołano	6	5	Marzena Żurek	7E
13.02.2025	09:00 – 13:30	6	5	Marzena Żurek	7E
14.02.2025	09:00 – 13:30	6	5	Marzena Żurek	7E
17.02.2025	10:30 – 15:00 Odwołano	6	4	Marzena Żurek	3E
19.02.2025	10:30 – 15:00 Odwołano	6	5	Marzena Żurek	4E
19.02.2025	10:30 – 15:00	6	4	Marzena Żurek	3E
22.02.2025	08:00 – 12:30	6	6	Marzena Żurek	6E



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

24.03.2025	08:30 – 13:00	6	5	Marzena Żurek	2E
24.03.2025	13:00 – 17:30	6	5	Marzena Żurek	4E
26.03.2025	10:00 – 14:30	6	5	Marzena Żurek	4E
28.04.2025	10:30 – 15:00	6	5	Marzena Żurek	2E
30.04.2025	10:30 – 15:00	6	4	Marzena Żurek	3E
14.05.2025	10:30 – 15:00	6	4	Marzena Żurek	3E

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	IT&EDU Damian Kudaka
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości podłogi interaktywnej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
06.12.2024	16:00 – 20:30	6	6	Damian Kudaka	6E
07.12.2024	16:00 – 20:30	6	5	Damian Kudaka	7E
10.12.2024	16:00 – 20:30	6	6	Damian Kudaka	6E
11.12.2024	08:30 – 13:00	6	5	Damian Kudaka	1E
11.12.2024	13:30 – 18:00	6	5	Damian Kudaka	2E
14.12.2024	16:00 – 20:30	6	4	Damian Kudaka	3E
17.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Damian Kudaka	1E
17.03.2025	12:35 – 17:05	6	6	Damian Kudaka	4E
18.03.2025	14:30 – 19:00	6	5	Damian Kudaka	5E
19.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Damian Kudaka	2E



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

19.03.2025	12:35 – 17:05	6	6	Damian Kudaka	4E
20.03.2025	14:30 – 19:00	6	5	Damian Kudaka	5E
31.03.2025	08:00 – 12:30	6	4	Damian Kudaka	3E
31.03.2025	12:35 – 17:05	6	5	Damian Kudaka	7E

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Internet – szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, ul. Rynek 16, 28–520 Opatowiec;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji	Liczba godzin	Planowana liczba	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
14.01.2025	08:30 – 13:00	6	5	Witold Stajura	5E
21.01.2025	08:30 – 13:00	6	5	Witold Stajura	5E
21.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Witold Stajura	6E
22.01.2025	10:30 – 15:00 ODWOŁANO	6	5	Witold Stajura	1E
22.01.2025	10:30 – 15:00	6	4	Witold Stajura	3E
23.01.2025	08:30 – 13:00 ODWOŁANO	6	5	Witold Stajura	5E
23.01.2025	08:30 – 13:00	6	6	Witold Stajura	6E
04.02.2025	08:30 – 13:00	6	5	Witold Stajura	5E
06.02.2025	08:30 – 13:00 ODWOŁANO	6	6	Witold Stajura	6E
06.02.2025	08:30 – 13:00	6	5	Witold Stajura	5E
24.02.2025	12:00 – 16:30	6	5	Witold Stajura	7E
25.02.2025	08:30 – 13:00	6	6	Witold Stajura	6E
27.02.2025	08:30 – 13:00 ODWOŁANO	6	5	Witold Stajura	5E

10.03.2025	10:30 – 15:00	6	4	Witold Stajura	3E
11.03.2025	08:30 – 13:00	6	6	Witold Stajura	6E
11.03.2025	13:00 – 17:30	6	5	Witold Stajura	2E
14.03.2025	08:00 – 12:30 ODWOŁANO	6	5	Witold Stajura	1E
14.03.2025	12:35 – 17:05	6	4	Witold Stajura	3E
17.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	2E
17.03.2025	12:35 – 17:05	6	4	Witold Stajura	3E
18.03.2025	09:00 – 13:30	6	5	Witold Stajura	7E
19.03.2025	10:00 – 14:30 ODWOŁANO	6	6	Witold Stajura	4E
20.03.2025	09:00 – 13:30	6	5	Witold Stajura	7E
25.03.2025	09:00 – 13:30	6	5	Witold Stajura	7E
28.03.2025	10:00 – 14:30 ODWOŁANO	6	5	Witold Stajura	1E
31.03.2025	10:00 – 14:30	6	5	Witold Stajura	1E
31.03.2025	10:00 – 14:30	6	5	Witold Stajura	2E
04.04.2025	10:00 – 14:30 ODWOŁANO	6	6	Witold Stajura	4E
07.04.2025	10:00 – 14:30	6	5	Witold Stajura	1E
07.04.2025	14:30 – 19:00	6	6	Witold Stajura	4E
09.04.2025	10:00 – 14:30	6	5	Witold Stajura	2E
09.04.2025	14:30 – 19:00	6	6	Witold Stajura	4E
10.04.2025	10:00 – 14:30	6	5	Witold Stajura	1E
14.04.2025	10:00 – 14:30	6	6	Witold Stajura	4E



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

14.04.2025	14:30 – 19:00	6	5	Witold Stajura	1E
------------	---------------	---	---	----------------	----

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Internet – szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie, Obrazów 121, 27-641 Obrazów.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
24.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	4D
24.03.2025	12:30 – 17:00	6	6	Witold Stajura	2D
26.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	4D
26.03.2025	12:30 – 17:00	6	6	Witold Stajura	2D
28.03.2025	08:00 – 12:30	6	5	Witold Stajura	4D
28.03.2025	12:30 – 17:00	6	6	Witold Stajura	2D

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Renata Zaborek
Forma wsparcia	Kreowania wizerunku w sieci i umiejętności interpersonalnych
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie, Obrazów 121, 27-641 Obrazów.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
27.02.2025	15:30 – 20:00	6	6	Renata Zaborek	3D
03.03.2025	15:30 – 20:00	6	6	Renata Zaborek	3D
11.03.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	1D
14.03.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	1D

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	ENTERPRESS Marzena Żurek
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości smartfona
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie, Obrazów 121, 27-641 Obrazów.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
31.03.2025	08:30 – 13:00	6	5	Marzena Żurek	4D
31.03.2025	13:30 – 18:00	6	6	Marzena Żurek	2D
01.05.2025	08:30 – 13:00	6	5	Marzena Żurek	4D
01.04.2025	13:30 – 18:00	6	6	Marzena Żurek	2D
02.04.2025	08:30 – 13:00	6	5	Marzena Żurek	4D
02.04.2025	13:30 – 18:00	6	6	Marzena Żurek	2D

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	IT&EDU Damian Kudaka
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości podłogi interaktywnej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrazowie, Obrazów 121, 27-641 Obrazów.

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
20.02.2025	15:30 – 20:00	6	6	Damian Kudaka	3D
24.02.2025	15:30 – 20:00	6	6	Damian Kudaka	3D

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	FHU Progres Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
Forma wsparcia	Kształtowanie postaw ekologicznych – „Eko czyli jaki?”
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach Nagłowice ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
24.02.2025	16:00 – 19:45	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	3C
28.02.2025	08:30 – 12:15	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	1C
09.05.2025	08:30 – 12:15	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	2C

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Renata Zaborek
Forma wsparcia	Kreowania wizerunku w sieci i umiejętności interpersonalnych
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach Nagłowice ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
25.01.2025	08:30 – 13:00	6	6	Renata Zaborek	1C
25.01.2025	14:00 – 18:30	6	6	Renata Zaborek	2C
27.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	3C
28.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	1C
30.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	3C
04.02.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	2C

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05 – IZ.00 – 0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	ENTERPRESS Marzena Żurek
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości smartfona
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach Nagłowice ul. Kacpra Walewskiego 7, 28 – 362 Nagłowice

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
11.03.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	3C
11.03.2025	13:00 – 17:30	6	6	Marzena Żurek	2C
12.03.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	1C
13.03.2025	09:00 – 13:30 ODWOŁANO	6	6	Marzena Żurek	3C
13.03.2025	14:00 – 18:30 ODWOŁANO	6	6	Marzena Żurek	2C
14.03.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	1C
15.03.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	2C
10.04.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	3C
10.04.2025	13:00 – 17:30	6	6	Marzena Żurek	2C
11.04.2025	08:30 – 13:00	6	6	Marzena Żurek	3C
11.04.2025	13:00 – 17:30	6	6	Marzena Żurek	1C

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	IT&EDU Damian Kudaka
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości podłogi interaktywnej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach Nagłowice ul. Kacpra Walewskiego 7, 28-362 Nagłowice

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
13.01.2025	15:30 – 20:00	6	6	Damian Kudaka	1C
14.01.2025	15:30 – 20:00	6	6	Damian Kudaka	2C
15.01.2025	15:30 – 20:00	6	6	Damian Kudaka	3C
21.01.2025	08:30 – 13:00	6	6	Damian Kudaka	1C
21.01.2025	14:00 – 18:30	6	6	Damian Kudaka	2C
22.01.2025	15:30 – 20:00	6	6	Damian Kudaka	3C

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05 – IZ.00 – 0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Internet – szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury „Dworek Mikołaja Reja” w Nagłowicach Nagłowice ul. Kacpra Walewskiego 7, 28 – 362 Nagłowice

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
04.03.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	2C
05.03.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	1C
05.03.2025	14:00 – 18:30	6	6	Witold Stajura	3C
06.03.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	2C
07.03.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	1C
07.03.2025	14:00 – 18:30	6	6	Witold Stajura	3C
22.04.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	2C
22.04.2025	13:30 – 18:00	6	6	Witold Stajura	1C
23.04.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	2C
23.04.2025	13:30 – 18:00	6	6	Witold Stajura	1C
24.04.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	3C
25.04.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	3C

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	IT&EDU Damian Kudaka
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości podłogi interaktywnej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 3, 26-070 Łopuszno;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
19.12.2024	ODWOŁANE Zmiana terminu	6	5	Damian Kudaka	1A

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Renata Zaborek
Forma wsparcia	Kreowania wizerunku w sieci i umiejętności interpersonalnych
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 8, 26-085 Miedziana Góra;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
02.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	1B
03.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	2B
04.01.2025	08:30 – 13:00	6	6	Renata Zaborek	3B
08.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	1B
09.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	2B
10.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Renata Zaborek	3B

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	IT&EDU Damian Kudaka
Forma wsparcia	Wykorzystanie i możliwości podłogi interaktywnej
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 8, 26-085 Miedziana Góra;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
17.12.2024	08:30 – 13:00	6	6	Damian Kudaka	1B
17.12.2024	13:30 – 18:00	6	6	Damian Kudaka	2B
19.12.2024	08:30 – 13:00	6	6	Damian Kudaka	1B
19.12.2024	13:30 – 18:00	6	6	Damian Kudaka	2B
02.01.2025	08:30 – 13:00	6	6	Damian Kudaka	3B
07.01.2025	15:00 – 19:30	6	6	Damian Kudaka	3B

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
Forma wsparcia	Internet – szkolenie z zakresu efektywnego wykorzystania
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 8, 26-085 Miedziana Góra;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
20.01.2025	10:00 – 14:30	6	6	Witold Stajura	1B
23.01.2025	16:00 – 20:30	6	6	Witold Stajura	3B
27.02.2025	11:30 – 16:00	6	6	Witold Stajura	2B
12.03.2025	10:00 – 14:30	6	6	Witold Stajura	2B
13.03.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	1B
13.03.2025	13:30 – 18:00	6	6	Witold Stajura	3B
25.03.2025	10:00 – 14:30	6	6	Witold Stajura	2B
27.03.2025	09:00 – 13:30	6	6	Witold Stajura	1B
27.03.2025	13:30 – 18:00	6	6	Witold Stajura	3B
01.04.2025	14:00 - 18:30	6	6	Witold Stajura	3B



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

04.04.2025	14:00 - 18:30	6	6	Witold Stajura	1B
08.04.2025	14:00 - 18:30	6	6	Witold Stajura	2B

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

Nazwa Beneficjenta	Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji
Nr umowy	FESW.08.05-IZ.00-0064/23
Tytuł projektu	Kompetentni cyfrowo – mobilni zawodowo
Wykonawca	FHU Progres Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka
Forma wsparcia	Kształtowanie postaw ekologicznych – „Eko czyli jaki?”
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres)	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze, ul. Urzędnicza 8, 26–085 Miedziana Góra;

INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)	Numer grupy
31.01.2025	12:30 – 16:15	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	2B
25.02.2025	10:00 – 13:45	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	1B
27.02.2025	16:30 – 20:15	5	6	Agnieszka Koziarska-Wilkowiecka	3B